Journal de bord - Lundi 2 Novembre (cadrage)

> **À tenir chaque jour**, dans l'outil de votre choix (ce fichier Word, un fichier Markdown du dépôt, un éditeur en ligne sur compte personnel), et à **committer chaque matin avant 9h en PDF dans livrables/00_Journal** (le vendredi, à 16h) : c'est ainsi que les référents vous suivent à distance.
>
> Le daily de 9 h 15 dure 15 min ; le responsable qualité le résume ici avant 9 h 45. Ces traces servent à noter le suivi agile et l'implication de chacun.

Campus	Lyon (69)
Code et nom de l'équipe	Ruminate Studio
Rédigé par	KHASHIMOV Sherzod
Date et heure de dépôt	02/10/2026 - 18:41

Lundi 2 novembre (cadrage)

Présents	Tout le monde	Absents (motif)	

Membre	Fait hier	Prévu aujourd'hui	Blocage (étape de déblocage atteinte)
FERRON Anthony	X	Initialisation du serveur, du git, github actions et mise en place du dével	X
KHASHIMOV Sherzod	X	Notes de cadrage et préparation du planning	X
MARCHESSE Clément	X	Notes de cadrage et préparation du planning	X
DALIGAND Dorian	X	Préparation de la structure des fichiers et mise en place de l'architecture avec postgre et fastapi	X
ROBIN FAYET Mathéo	X	Création du storytelling et explication de la map avec chaque détail sur chaque zone	X
SMATTI Abdelaziz	X	Formation sur Godot et Figma	X

Décisions prises	Choix des technologies, répartition des rôles, initialisation du Git et de Notion
Fin de journée : fait, reste à faire	FAIT la conception de la BDD, FAIT le choix de la technologie et l'installation, RESTE A FAIRE la répartition des tâches et la planing
Avancement du sprint (%)	0% (Toujours en phase cadrage)