# Journal de bord - Lundi 2 Novembre (cadrage)

> **À tenir chaque jour**, dans l'outil de votre choix (ce fichier Word, un fichier Markdown du dépôt, un éditeur en ligne sur compte personnel), et à **committer chaque matin avant 9h en PDF dans livrables/00_Journal** (le vendredi, à 16h) : c'est ainsi que les référents vous suivent à distance.
>
> Le daily de 9 h 15 dure 15 min ; le responsable qualité le résume ici avant 9 h 45. Ces traces servent à noter le suivi agile et l'implication de chacun.

| | |
|---|---|
| **Campus** | Lyon (69) |
| **Code et nom de l'équipe** | Ruminate Studio |
| **Rédigé par** | KHASHIMOV Sherzod |
| **Date et heure de dépôt** | 02/10/2026 - 18:41 |

## Lundi 2 novembre (cadrage)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Présents** | Tout le monde | Absents (motif) | |

| Membre | Fait hier | Prévu aujourd'hui | Blocage (étape de déblocage atteinte) |
|---|---|---|---|
| FERRON Anthony | X | Initialisation du serveur, du git, github actions et mise en place du dével | X |
| KHASHIMOV Sherzod | X | Notes de cadrage et préparation du planning | X |
| MARCHESSE Clément | X | Notes de cadrage et préparation du planning | X |
| DALIGAND Dorian | X | Préparation de la structure des fichiers et mise en place de l'architecture avec postgre et fastapi | X |
| ROBIN FAYET Mathéo | X | Création du storytelling et explication de la map avec chaque détail sur chaque zone | X |
| SMATTI Abdelaziz | X | Formation sur Godot et Figma | X |

| | |
|---|---|
| **Décisions prises** | Choix des technologies, répartition des rôles, initialisation du Git et de Notion |
| **Fin de journée : fait, reste à faire** | FAIT la conception de la BDD, FAIT le choix de la technologie et l'installation, RESTE A FAIRE la répartition des tâches et la planing |
| **Avancement du sprint (%)** | 0% (Toujours en phase cadrage) |

# Journal de bord - Mardi 3 Novembre (sprint 1)

> **À tenir chaque jour**, dans l'outil de votre choix (ce fichier Word, un fichier Markdown du dépôt, un éditeur en ligne sur compte personnel), et à **committer chaque matin avant 9h en PDF dans livrables/00_Journal** (le vendredi, à 16h) : c'est ainsi que les référents vous suivent à distance.
>
> Le daily de 9 h 15 dure 15 min ; le responsable qualité le résume ici avant 9 h 45. Ces traces servent à noter le suivi agile et l'implication de chacun.

| | |
|---|---|
| **Campus** | Lyon (69) |
| **Code et nom de l'équipe** | Ruminate Studio |
| **Rédigé par** | Marchesse Clément |
| **Date et heure de dépôt** | 03/10/2026 |

## Mardi 3 novembre (sprint 1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Présents** | Tous sauf Sherzod | Absents (motif) | Sherzod (passage du permis, matin uniquement) |

| Membre | Fait hier | Prévu aujourd'hui | Blocage (étape de déblocage atteinte) |
|---|---|---|---|
| FERRON Anthony | Mise en place du Git, ébauche du niveau 1, aide à la mise en place du projet | Finir le niveau 1 | x |
| KHASHIMOV Sherzod | Note de cadrage, Journal de lundi | Backlog, planning des sprints | x |
| MARCHESSE Clément | Note de cadrage, Journal de lundi, | Ce journal, backlog, planning des sprints, spécification | |
| DALIGAND Dorian | L'architecture technique, comparaison des technologies, MCD | Mettre en place la base de données, tester les routes APIs. | x |
| ROBIN FAYET Mathéo | L'histoire, organisation de la carte, commencé la 3D du hub, et recherche d'assets | Finir le hub, finir les énigmes, commencer le scénario. | x |
| SMATTI Abdelaziz | Chercher des assets (bruits de pas), découverte de Godot | Commence la 3D du niveau 2. | x |

| | |
|---|---|
| **Décisions prises** | Charte graphique faite, énigmes finies |
| **Fin de journée : fait, reste à faire** | Tout les objectifs du sprint sont fait, et les autres niveaux sont déjà en cours de création |
| **Avancement du sprint (%)** | 100% |

# Journal de bord - Mercredi 4 Novembre (sprint 2)

**À tenir chaque jour**, dans l'outil de votre choix (ce fichier Word, un fichier Markdown du dépôt, un éditeur en ligne sur compte personnel), et à **committer chaque matin avant 9h en PDF dans livrables/00_Journal** (le vendredi, à 16h) : c'est ainsi que les référents vous suivent à distance.

Le daily de 9 h 15 dure 15 min ; le responsable qualité le résume ici avant 9 h 45. Ces traces servent à noter le suivi agile et l'implication de chacun.

| | |
|---|---|
| **Campus** | Lyon (69) |
| **Code et nom de l'équipe** | Ruminate Studio |
| **Rédigé par** | KHASHIMOV Sherzod |
| **Date et heure de dépôt** | 05/11/2026 - 18:25 |

## Mercredi 4 novembre (sprint 2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Présents** | Tout le monde | Absents (motif) | Retard : Clément (Bus) |

| Membre | Fait hier | Prévu aujourd'hui | Blocage (étape de déblocage atteinte) |
|---|---|---|---|
| FERRON Anthony | Fait les énigmes 2,3, 4, les fins du jeux et les remontés | Continuer la correction de bugs et les retours de tests | x |
| KHASHIMOV Sherzod | Les spécifications et le planning | README et LICENCES | x |
| MARCHESSE Clément | Fait le document journalier et les spécifications | README et LICENCES | x |
| DALIGAND Dorian | Finition de la conception de la base + création de la base + mise en place | Tester toutes les fonctionnalités de la base de données et voir les remontés sur les bases | x |
| ROBIN FAYET Mathéo | Le scénario, les énigmes, les tests | Continuer les tests, vidéo de 3 minutes et envoyer des demandes de tests | |
| SMATTI Abdelaziz | Maquette et la moitié d'un niveau | La suite du niveau commencé hier | x |

| | |
|---|---|
| **Décisions prises** | Faire tester le jeu a des testeurs |
| **Fin de journée : fait, reste à faire** | fait : les tâches du jours<br>a faire : récolter le retour des testeurs et mettre à jour en fonction des retours |
| **Avancement du sprint (%)** | 100 % |

# Journal de bord - Jeudi 5 Novembre (sprint 3)

Daily, décisions et avancement · une page par jour

**À tenir chaque jour**, dans l'outil de votre choix (ce fichier Word, un fichier Markdown du dépôt, un éditeur en ligne sur compte personnel), et à **committer chaque matin avant 9h en PDF dans livrables/00_Journal** (le vendredi, à 16h) : c'est ainsi que les référents vous suivent à distance.

Le daily de 9 h 15 dure 15 min ; le responsable qualité le résume ici avant 9 h 45. Ces traces servent à noter le suivi agile et l'implication de chacun.

| | |
|---|---|
| **Campus** | Lyon (69) |
| **Code et nom de l'équipe** | Ruminate Studio |
| **Rédigé par** | KHASHIMOV Sherzod |
| **Date et heure de dépôt** | 05/10/2026 - 18:25 |

## Jeudi 5 novembre (sprint 3)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Présents** | Tout le monde | Absents (motif) | Personne |

| Membre | Fait hier | Prévu aujourd'hui | Blocage (étape de déblocage atteinte) |
|---|---|---|---|
| FERRON Anthony | Correction de bugs et adaptation du jeu en fonction des retours de tests | Correction de bugs | x |
| KHASHIMOV Sherzod | README et LICENCES | Faire les fiches énigmes cahier de recette et la fiche de passation | x |
| MARCHESSE Clément | README et LICENCES | Faire les fiches énigmes cahier de recette et la fiche de passation | x |
| DALIGAND Dorian | Tester toutes les fonctionnalités de la base de données et voir les remontés sur les bases | Ajout du SMTP pour la 2FA et test du cycle complet d'un partie pour tout validé | x |
| ROBIN FAYET Mathéo | Tests personnel, vidéo de 3 minutes et envoyer des demandes de tests | Réglage des bugs, envoi de nouveau test | x |
| SMATTI Abdelaziz | Niveau terminé | Faire une version du favicon, recherche de musique pour tous les niveaux | x |

| | |
|---|---|
| **Décisions prises** | Pas de décision majeur |
| **Fin de journée : fait, reste à faire** | Tout les objectifs de la journée ont été remplis. |
| **Avancement du sprint (%)** | 100% |

# Journal de bord - Vendredi 6 Novembre (sprint 4)

**À tenir chaque jour**, dans l'outil de votre choix (ce fichier Word, un fichier Markdown du dépôt, un éditeur en ligne sur compte personnel), et à **committer chaque matin avant 9h en PDF dans livrables/00_Journal** (le vendredi, à 16h) : c'est ainsi que les référents vous suivent à distance.

Le daily de 9 h 15 dure 15 min ; le responsable qualité le résume ici avant 9 h 45. Ces traces servent à noter le suivi agile et l'implication de chacun.

| | |
|---|---|
| **Campus** | Lyon (69) |
| **Code et nom de l'équipe** | Ruminate Studio |
| **Rédigé par** | MARCHESSE Clement |
| **Date et heure de dépôt** | 06/10/2026 |

## Vendredi 6 novembre (sprint 4)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Présents** | Tout le monde | Absents (motif) | personne |

| Membre | Fait hier | Prévu aujourd'hui | Blocage (étape de déblocage atteinte) |
|---|---|---|---|
| Anthony | Correctifs majeurs | Correctifs mineurs et optimisation | X |
| Mathéo | Test du jeu pour trouver les erreurs, organiser un playtest | Organisation de tests automatique par Claude | X |
| Dorian | A testé la connexion à la BDD, corrigé l'envoi de mail | Test | X |
| Abdelaziz | Trouvé les musiques | En attente de directive | X |
| Clement | Document journalier, document L3, registre IA, Début fiche passation | Fin fiche passation, REX | X |
| Sherzod | Fiche énigme 1,2,3,4 | Fin fiche passation, REX | X |

| | |
|---|---|
| **Décisions prises** | ma bite zer (titre provisoire) |
| **Fin de journée : fait, reste à faire** | T |
| **Avancement du sprint (%)** | 100 |