Journal de bord - Mardi 3 Novembre (sprint 1)

> **À tenir chaque jour**, dans l'outil de votre choix (ce fichier Word, un fichier Markdown du dépôt, un éditeur en ligne sur compte personnel), et à **committer chaque matin avant 9h en PDF dans livrables/00_Journal** (le vendredi, à 16h) : c'est ainsi que les référents vous suivent à distance.
>
> Le daily de 9 h 15 dure 15 min ; le responsable qualité le résume ici avant 9 h 45. Ces traces servent à noter le suivi agile et l'implication de chacun.

Campus	Lyon (69)
Code et nom de l'équipe	Ruminate Studio
Rédigé par	Marchesse Clément
Date et heure de dépôt	03/10/2026

Mardi 3 novembre (sprint 1)

Présents	Tous sauf Sherzod	Absents (motif)	Sherzod (passage du permis, matin uniquement)

Membre	Fait hier	Prévu aujourd'hui	Blocage (étape de déblocage atteinte)
FERRON Anthony	Mise en place du Git, ébauche du niveau 1, aide à la mise en place du projet	Finir le niveau 1	x
KHASHIMOV Sherzod	Note de cadrage, Journal de lundi	Backlog, planning des sprints	x
MARCHESSE Clément	Note de cadrage, Journal de lundi,	Ce journal, backlog, planning des sprints, spécification	
DALIGAND Dorian	L'architecture technique, comparaison des technologies, MCD	Mettre en place la base de données, tester les routes APIs.	x
ROBIN FAYET Mathéo	L'histoire, organisation de la carte, commencé la 3D du hub, et recherche d'assets	Finir le hub, finir les énigmes, commencer le scénario.	x
SMATTI Abdelaziz	Chercher des assets (bruits de pas), découverte de Godot	Commence la 3D du niveau 2.	x

Décisions prises	Charte graphique faite, énigmes finies
Fin de journée : fait, reste à faire	Tout les objectifs du sprint sont fait, et les autres niveaux sont déjà en cours de création
Avancement du sprint (%)	100%